H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES $12,974,131.77

A AMPLIACIÓN
C CANCELACIÓN
R REDUCCIÓN

Hoja # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 10/07/2020

Programa
Subprograma
Tipo

Núm. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Modalidad de Ejecución Programada	Modalidad de Ejecución Modificada	Fechas Programadas Inicio	Fechas Programadas Término	Fechas Modificadas Inicio	Fechas Modificadas Término
SE 07 b 2020 30 124 0208	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO, LOCALIDAD DE EL CEDRO	301240023	EL CEDRO	CONTRATO	CONTRATO	11/03/2020	15/12/2020	11/03/2020	15/12/2020
SE 01 a 2020 30 124 0209	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA POLUTLA - LA CONCHA (BACHEO)	301240081	POLUTLA	CONTRATO	CONTRATO	11/03/2020	15/12/2020	11/03/2020	15/12/2020

Estructura Financiera (Inversión Aprobada) y Reducciones

Núm. Obra	Aprobada: Costo Total	Aprobada: Fuente de Financiamiento	Aprobada: Aportación Municipal	Aprobada: Aportación Beneficiarios	Aprobada: Productos Financieros	Aprobada: Otras Fuentes Federales	Aprobada: Otras Fuentes Estatales	Aprobada: Otros	Reducciones: Costo Total	Reducciones: Fuente de Financiamiento	Reducciones: Aportación Municipal	Reducciones: Aportación Beneficiarios	Reducciones: Productos Financieros	Reducciones: Otras Fuentes Federales	Reducciones: Otras Fuentes Estatales	Reducciones: Otros
0208	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0209	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Ampliaciones y Estructura Financiera (Inversión Modificada)

Núm. Obra	Ampliaciones: Costo Total	Ampliaciones: Fuente de Financiamiento	Ampliaciones: Aportación Municipal	Ampliaciones: Aportación Beneficiarios	Ampliaciones: Productos Financieros	Ampliaciones: Otras Fuentes Federales	Ampliaciones: Otras Fuentes Estatales	Ampliaciones: Otros	Modificada: Costo Total	Modificada: Fuente de Financiamiento	Modificada: Aportación Municipal	Modificada: Aportación Beneficiarios	Modificada: Productos Financieros	Modificada: Otras Fuentes Federales	Modificada: Otras Fuentes Estatales	Modificada: Otros
0208	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0209	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,000.00	3 000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas

Núm. Obra	Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Reducidas	Modificadas
0208	METRO CUADRADO	80.00	0.00	0.00	80.00
0208	PERSONA	720.00	0.00	0.00	720.00
0209	METRO CUADRADO	5 343.91	0.00	0.00	5 348.91
0209	PERSONA	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00

Mariano Romero González
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
(En caso del FISMDF)
Nombre y firma

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2018-2021

[illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería Municipal
2018-2021

Alberto Ma[illegible] Olarte
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
2018-2021

SELLO DIGITAL: Qpa85MBI5o0X+vxcjJ/51SmpwTLM4QVe6uRRkP8CnhLGuA0YNDzEFCVHGoM9g2NPYoP5ArAbS21dz6NTzAT6ocFjPCUwpWcznTJZ1KxWiWt728ImqiJck6N1cFFKC5QY5t2tKjPWfBhcBwexlbMD8RvSDMJ4tzz13Uav1yJwPtQ=